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 02رقم  السلسلــة

 لبناء مركب بحري، أشارت تقدیرات الوقت الخاص بالأنشطة التي یتكون منھا ھذا المشروع :01 رقم تمرین
 إلى ما یلي:

النشاط النشاط السابق  الوقت اللازم لتنفیذ كل نشاط (�الأسبوع)
  aتفائلي mاحتمالا الأكثر  bتشائمي 

 بناء جسم المركب - 4 6 8
8 5 2 A بناء ظهر المركب 
13 5 3 A تركیب المحرك 
11 8 5 B بناء البن�ة الفوق�ة 
4 3 2 B, C ش�كة الم�اه والأسلاك 
3 2 1 B, C تركیب الرادار 
12 9 6 D, E الإكساء الداخلي 
8 6 4 F الدهان 

المطلوب: - حساب الوقت المتوقع لكل نشاط؟ تحدید المسار الحرج والأزمنة المبكرة والمتأخرة والفائض؟ 
 حساب التباین لكل نشاط والانحراف المعیاري للمشروع؟ 

  إذا كانت البیانات المتاحة بغرض تخطیط أحد المشروعات مكونة من الأنشطة التالیة::02 رقم تمرین
النشاط النشاط السابق   (�الأسبوع)الأزمنة

  aتفائلي mاحتمالا الأكثر  bتشائمي 
18 9 6 - A 

9 6 3 - B 

11 4 3 A C 
8 6 4 B, C D 
4 3 2 A E 
14 6 4 B, C F 
16 12 8 E, D G 
6 5 4 A H 
15 8 7 G, F I 

 المطلوب: 
 - رسم شبكة الأعمال الخاصة بھذا المشروع؟ 

 - تحدید الوقت المتوقع لانجاز المشروع؟ 
 - تحدید المسار الحرج؟ 

 - حساب احتمال تنفیذ المشروع خلال أسبوعین أقل من الوقت المتوقع؟ 
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 لتخطیط عملیات إنتاج مصنع جدید بغیة صناعة الأنابیب المعدنیة، أشارت تقدیرات الوقت :03 رقم تمرین
 الخاص بالأنشطة التي یتكون منھا أحد ھذه المشروعات إلى ما یلي:

النشاط النشاط السابق الأزمنة (بالأسبوع) 
  aتفائلي mالأكثر احتمالا  bتشائمي 

 دراسة الجدوى للمصنع - 3 4 5
8 6 5 A تجھیز المصنع 
 تخطیط الإنتاج-  4 5 6
9 7 6 C تجھیز مواد الإنتاج 
5 4 3 B, D التشغیل 
 دراسة السوق - 4 5 6
10 8 6  F الحملة الاعلانیة 
3 2 1 B, D دراسة التكالیف والتسعیر 

4 2 1 E,J شحن الإنتاج للموزع 
3 2 1  H  قیاس رضا الموزع

 
 رسم الشبكة وتحدید الوقت المتوقع لتنفیذ المشروع؟ والھامش الإجمالي لكل الأنشطة؟ حساب احتمال المطلوب:

  أسبوع؟17 أسبوع؟ وخلال 20تنفیذ المشروع خلال 
  یتكون مشروع من النشاطات التالیة (المدة بالأیام): :04 رقم تمرین

 عدد 
 العمال

النشاط النشاط السابق  الوقت اللازم لتنفیذ كل نشاط
  aتفائلي mاحتمالا الأكثر  bتشائمي 

1 4 3 2 - A 
2 6 4 2 A B 
1 11 7 3 A C 
3 3 2 1 B D 
2 8 5 2 C E 
1 3 2 1 C, D F 
1 10 6 2 C, D G 
2 4 3 2 E, F H 

 حساب الوقت المتوقع لكل نشاط؟ ثم رسم الشبكة وتحدید الوقت المتوقع للمشروع والأنشطة الحرجة؟ المطلوب:
  أسبوع؟ وتحدید عدد العمال اللازمین لانجاز المشروع؟ 20حساب احتمال تنفیذ المشروع خلال 

 
  إذا توافرت لدیك المعلومات التالیة عن أحد المشاریع::05 رقم تمرین

 A B C D E F G Hالنشاط 
 A A B, C B, C E D,F -- النشاط السابق 
 7 3 5 4 5 6 6 4المدة �الأسبوع 
 6 3 4 1 4 4 4 3الوقت الجدید 
 600 150 150 500 540 500 400 210التكلفة العاد�ة 
 750 150 240 1100 600 600 560 280التكلفة الجدیدة 

 
 المطلوب: - أرسم الشبكة وحدد مدة وتكلفة انجاز المشروع؟ حدد الأنشطة الحرجة التي لا تحتمل أي تأخیر؟

 أوجد الحد الأدنى لزمن انجاز المشروع بأقل زیادة ممكنة على التكالیف العادیة؟ -
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جامعة محمد خيضر بسكرة                                                                                         مقياس / التقنيات الكمية في العلوم التجارية

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسييـر                                                             سنة أولى ماستر مالية وتجارة دولية 

قسم العلوم التجارية                                                                                                 د/ بزقراري عبلة

                      				       

السلسلــة رقم 02

تمرين رقم 01: لبناء مركب بحري، أشارت تقديرات الوقت الخاص بالأنشطة التي يتكون منها هذا المشروع إلى ما يلي:

		الوقت اللازم لتنفيذ كل نشاط (بالأسبوع)

		النشاط السابق

		النشاط



		تشائمي b

		الأكثر احتمالا m

		تفائليa 

		

		



		8

		6

		4

		-

		بناء جسم المركب



		8

		5

		2

		A

		بناء ظهر المركب



		13

		5

		3

		A

		تركيب المحرك



		11

		8

		5

		B

		بناء البنية الفوقية



		4

		3

		2

		B, C

		شبكة المياه والأسلاك



		3

		2

		1

		B, C

		تركيب الرادار



		12

		9

		6

		D, E

		الإكساء الداخلي



		8

		6

		4

		F

		الدهان





المطلوب: - حساب الوقت المتوقع لكل نشاط؟ تحديد المسار الحرج والأزمنة المبكرة والمتأخرة والفائض؟ حساب التباين لكل نشاط والانحراف المعياري للمشروع؟ 

تمرين رقم 02: إذا كانت البيانات المتاحة بغرض تخطيط أحد المشروعات مكونة من الأنشطة التالية:

		الأزمنة (بالأسبوع)

		النشاط السابق

		النشاط



		تشائمي b

		الأكثر احتمالا m

		تفائليa 

		

		



		18

		9

		6

		-

		A



		9

		6

		3

		-

		B



		11

		4

		3

		A

		C



		8

		6

		4

		B, C

		D



		4

		3

		2

		A

		E



		14

		6

		4

		B, C

		F



		16

		12

		8

		E, D

		G



		6

		5

		4

		A

		H



		15

		8

		7

		G, F

		I





المطلوب: 

- رسم شبكة الأعمال الخاصة بهذا المشروع؟ 

- تحديد الوقت المتوقع لانجاز المشروع؟ 

- تحديد المسار الحرج؟ 

- حساب احتمال تنفيذ المشروع خلال أسبوعين أقل من الوقت المتوقع؟ 



تمرين رقم 03: لتخطيط عمليات إنتاج مصنع جديد بغية صناعة الأنابيب المعدنية، أشارت تقديرات الوقت الخاص بالأنشطة التي يتكون منها أحد هذه المشروعات إلى ما يلي:

		الأزمنة (بالأسبوع)

		النشاط السابق

		النشاط



		تشائمي b

		الأكثر احتمالا m

		تفائليa 

		

		



		5

		4

		3

		-

		دراسة الجدوى للمصنع



		8

		6

		5

		A

		تجهيز المصنع



		6

		5

		4

		-

		تخطيط الإنتاج



		9

		7

		6

		C

		تجهيز مواد الإنتاج



		5

		4

		3

		B, D

		التشغيل



		6

		5

		4

		-

		دراسة السوق



		10

		8

		6

		 F

		الحملة الاعلانية



		3

		2

		1

		B, D

		دراسة التكاليف والتسعير



		4

		2

		1

		E,J

		شحن الإنتاج للموزع



		3

		2

		1

		 H

		قياس رضا الموزع







المطلوب: رسم الشبكة وتحديد الوقت المتوقع لتنفيذ المشروع؟ والهامش الإجمالي لكل الأنشطة؟ حساب احتمال تنفيذ المشروع خلال 20 أسبوع؟ وخلال 17 أسبوع؟

تمرين رقم 04: يتكون مشروع من النشاطات التالية (المدة بالأيام): 

		عدد 

العمال

		الوقت اللازم لتنفيذ كل نشاط

		النشاط السابق

		النشاط



		

		تشائمي b

		الأكثر احتمالا m

		تفائليa 

		

		



		1

		4

		3

		2

		-

		A



		2

		6

		4

		2

		A

		B



		1

		11

		7

		3

		A

		C



		3

		3

		2

		1

		B

		D



		2

		8

		5

		2

		C

		E



		1

		3

		2

		1

		C, D

		F



		1

		10

		6

		2

		C, D

		G



		2

		4

		3

		2

		E, F

		H





المطلوب: حساب الوقت المتوقع لكل نشاط؟ ثم رسم الشبكة وتحديد الوقت المتوقع للمشروع والأنشطة الحرجة؟ حساب احتمال تنفيذ المشروع خلال 20 أسبوع؟ وتحديد عدد العمال اللازمين لانجاز المشروع؟ 



تمرين رقم 05: إذا توافرت لديك المعلومات التالية عن أحد المشاريع:

		النشاط

		A

		B

		C

		D

		E

		F

		G

		H



		النشاط السابق

		-

		-

		A

		A

		B, C

		B, C

		E

		D,F



		المدة بالأسبوع

		4

		6

		6

		5

		4

		5

		3

		7



		الوقت الجديد

		3

		4

		4

		4

		1

		4

		3

		6



		التكلفة العادية

		210

		400

		500

		540

		500

		150

		150

		600



		التكلفة الجديدة

		280

		560

		600

		600

		1100

		240

		150

		750







المطلوب: - أرسم الشبكة وحدد مدة وتكلفة انجاز المشروع؟ حدد الأنشطة الحرجة التي لا تحتمل أي تأخير؟

· أوجد الحد الأدنى لزمن انجاز المشروع بأقل زيادة ممكنة على التكاليف العادية؟
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