
1 
 

Université MOHAMED KHIDER /BISKRA 

Faculté des sciences et de la technologie 

Département d’architecture 

1er année C.O.P 

Matière : théorie de planification (T.de. P)/Année : 2020/2021 

 

(Cours n°3)  
Enseignant : ALOUANE Fayçal 

 

1-Installation de chantier 

La première opération effectuée par l’entreprise, lorsqu’elle reçoit l’ordre de service 

de commencer les travaux, est la mise en place des installations de chantier. Celles-ci 

sont exécutées conformément au plan d’installations de chantier. 

1 Plan d’installation de chantier 

Un plan d’installation de chantier (P.I.C.) est généralement établi à partir d’un plan 

masse et représente l’implantation des ouvrages à construire, les voies d’accès 

intérieures au chantier à créer. Il a aussi pour but de : 

 prévoir le matériel (grues, bétonnières, bennes à gravois, silos, etc.) nécessaire 

à l’exécution du chantier et vérifier que les prévisions permettent d’exécuter les 

travaux en respectant le planning prévu ; 

 prévoir l’aménagement des lieux, afin que ceux-ci puissent recevoir ce matériel 

dans de bonnes conditions. 

 délimiter pour chaque entreprise des surfaces où elles pourront stocker des 

matériaux ou du matériel, ou préparer leur travail ; 

 avoir une vision globale de la future organisation du chantier ; 

 prévoir les dispositifs de sécurité et d’hygiène du chantier ; 

 obtenir des autorités compétentes les éventuelles autorisations de voirie 

nécessaires à la mise en place du matériel. 

 

En général, ce plan est établi par l’entreprise de gros œuvre. Il doit être approuvé par 

le maître d’œuvre et le coordinateur, mais rien ne s’oppose à ce que ce document soit 

dans le dossier d’appel d’offres si les contraintes du terrain et de l’environnement 

l’exigent. 



2 
 

 

2. Localisation et fonctions des différents postes : 

Désignation Localisation Fonction 

Poste de levage (les grues 

mobile ou a tour, les derricks 

ou chariots élévateurs....) 

L’aire de balayage doit couvrir les 

bâtiments, le poste de bétonnage, les 

aires de préfabrication, armatures et 

stockage des matériaux. 

 

Transport d'un point à un autre du 

chantier des matériaux, produits 

œuvrés, 

matériels et outillages spéciaux de 

mise en œuvre... 

Poste de bétonnage (centrale 

à béton, malaxeur de 

béton…) 

Proche de l’accès principal, 

accessible aux camions de livraison 

(granulats, ciment, silos, trémies) et 

proche des engins de levage.  

Confectionner le béton et mortier. 

Poste de ferraillage  Suivant la place disponible le poste 

d’armature sera organisé linéairement, 

en L ou en U. le stockage des 

armatures est placé sous l’aire de 

balayage de la grue. 

coupe des aciers (cisaille, bac de 

chute), façonnage des aciers 

(coudeuse, cintreuse) montage des 

armatures (poste de soudure. 

Stockage des armatures façonnées. 

Poste de coffrage. Proche des engins de levage. Proche 

des bâtiments à construire 

Fabrication et stockage des coffrages 

Cantonnements (bureaux, 

réfectoire, sanitaires, 

hébergements, magasin, 

caravanes) 

proximité d’un accès du chantier Si 

possible hors de l’aire de balayage de 

la grue Les éléments peuvent être 

superposables ou se trouver dans le 

bâtiment réalisé. 

Accueillir le personnel du chantier et 

les intervenants (réunion de chantier) 

dans des conditions d’hygiène et de 

sécurité Favoriser les 

communications entre les 

intervenants Stocker les matériaux et 

matériels sensibles. 

la clôture de chantier A la périphérie du chantier Interdite l’accès aux personnes 

étrangères aux travaux. Isoler le 

chantier de la voie publique 

Panneau d’identification A l'entrée principale du chantier. 

Visible de jour comme de nuit. 

Panneau d’identification indique : 

-   La nature des travaux ; 

 - Les références du permis de 

construire ;  

- Le maître d’ouvrage ;  

- L’organisme de contrôle technique  

- Le délai d’exécution ; 

 - L’entreprise réalisatrice. 

 

Un plan d’installation de chantier doit faire apparaître en plus des postes principaux 

définis ci-dessus, la position : 

• des obstacles naturels (végétation, roche) et industriels (poteaux, regards), 

• du panneau de chantier (N° permis de construire, noms des maîtres d’œuvres et 

d’ouvrage, noms et qualités des entreprises, délais, coûts…), 

• des accès et des voies de circulation, 

• du poste de lavage éventuel des camions... 
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3. Elaboration du Plan d’Installation de Chantier (P.I.C.). 

Après une étude préliminaire (Visite le site Identification de l’environnement, Analyse 

les pièces écrites du D.C.E. Contacte les services administratifs et les riverains, 

Etablissement d'un fond de plan). Les phases d’élaboration du Plan d’ Installation de 

chantier sont comme suit : 

 Positionner le ou les engins de levage. 

 Placer le poste de bétonnage ou les aires de stationnement des camions. toupies 

(bennes à béton). 

 Définir les aires de coffrage, de ferraillage et de préfabrication. 

 Représenter les bureaux et les cantonnements. 

 Représenter les réseaux. 

 Représenter les aires de stockage et les voies de circulation. 

 Représenter les équipements divers. 

 

 

 

4. Hygiène et sécurité : 

 

Pour la bonne marche d'un chantier, il faut un personnel sain et afin d'éviter des pertes 

de vie humaine et des pertes financières et sociales, il y a lieu pour les chefs de 

chantier de prendre des mesures de prévention pour parer à toutes éventualités 

(maladies, épidémies, accidents.. ) 

Fig.1 Plan d'installation de chantier 
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La législation du travail impose des normes de sécurité pour la protection des 

travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. 

4.1 Sécurité : 

Prévention des accidents En général, les accidents survenant sur le chantier sont dus 

aux motifs suivants : 

- désordre sur le chantier 

-  mauvaise ou inexistence de signalisation des dangers. 

- routine, paresse, inattention 

- fatigue, excès. 

Pour prévenir cet état de fait, le chef de chantier devra : 

-  concevoir le plan d'installation du chantier en ayant à l'esprit la sécurité des 

personnes et des biens et organiser les déplacements sur le chantier en fonction de 

l'importance des moyens utilisés ; 

-  savoir les règlements de sécurité et de prévoyance dans son domaine d'activité et les 

appliquer lui-même de façon rigoureuse pour donner l'exemple ; 

-Faire exécuter les tâches strictement par les personnes qualifiées et habilitées et les 

faire utiliser le matériel adapté aux travaux tout en respectant les normes des 

constructeurs ; 

-Vérifier le bon fonctionnement du matériel avant l'usage ; 

- Inculquer au personnel la notion de sécurité en le sensibilisant et en lui indiquant les 

risques ; 

-Mettre des panneaux de signalisation partout où peut exister un danger et les faire 

respecter ; 

 -Isoler les zones dangereuses (dépôts de carburants, dynamite,...). 

L’accès au chantier doit être réglementé une police du chantier doit être assurée le 

chef doit relever toute infraction aux mesures de sécurité et sévir si nécessaire. 

- Le chantier sera signalé de jour comme de nuit par des panneaux de signalisation, 

pré-signalisation, barrières réglementaires placées aux distances d'usage. 

 

4.2 Hygiène : 

Pour garantir la santé du personnel et avoir le meilleur d'eux-mêmes, l'hygiène du 

travail doit être respectée, en particulier : 

-  les installations de soins d'hygiène corporelle élémentaire doivent être 

disponibles ; 

      -  sensibiliser le personnel à la prévention contre les endémies et les pandémies ; 

isoler les malades contagieux (sans les abandonner), tenir un cahier de visite médicale  

    -    disposer d'une boîte à pharmacie pour les premiers soins éventuellement 



5 
 

(Le contenu peut être précisé par la médecine du travail) ; son usage est ponctuel ; 

   -    quand les conditions le permettent, il est bon de rechercher des loisirs sains pour 

le personnel en les encourageant à faire du sport après le service ( soit au sein du 

chantier, soit en s'intégrant à la population locale s'il y a lieu )  

-  faire subir les visites médicales périodiques au personnel. 
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