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Le gestionnaire d’un projet de construction s’offre plusieurs possibilités et outils pour mener son 

entreprise à terme et ainsi atteindre les objectifs assignés. 

 

Les grands axes du processus de réalisation doivent néanmoins rester quelque part semblables. 

Le processus d’élaboration d’un projet de construction compte trois grandes phases et neuf étapes : 

Phase Etape 

A - Planification 1- Avant-projet  

2- Etudes de faisabilité 

3- définition du projet 

B - Réalisation  4- Appel d’offres de candidatures ou concours d’architecture 

5- Plans et  devis 

6-Appels d’offres pour les travaux 

7- Travaux 

8- Livraison de l’ouvrage  

C - Exploitation 9- Exploitation de l’immeuble 

  

 



  M2 - CTC  Phases et étapes du processus de construction       Chapitre 2 - Partie 4 

Module PGP    Chapitre 2: Gestion de Projet  

2 

phase : Chacun des états successifs d’un phénomène en évolution. 

 

 Etape : Distance à parcourir pour arriver à une étape.  

Afin de permettre une bonne compréhension, chaque phase et étape sera éclaircie suivie d’une 

interprétation. 

 

Définitions utiles : 

 Maître d'ouvrage: Il s'agit de la personne (publique, morale, ou privée) qui décide de réaliser 

une opération.  

Elle doit arrêter le programme, trouver le financement, identifier les étapes et définir échéances 

dans le calendrier, choisir les professionnels chargés de la réalisation et signer l'ensemble des 

marchés (contrats d'études et de travaux). 

 

 Maître d'œuvre: C'est la personne que le maître d'ouvrage a choisi pour procéder à 

l'établissement du projet et pour en contrôler l'exécution.  

Dans ce cadre, elle doit notamment établir les pièces écrites et dessinées, préparer le dossier de 

consultation des entreprises et assurer le contrôle d'exécution des marchés de travaux. 

 

 

Gestion d’un projet: C’est l’ensemble des connaissances, des compétences, des outils et des 

méthodes de travail mises au service d’un projet.  
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Cela sous-entend des décisions prises et des interventions effectuées dans le but d’assurer le 

succès d’un projet dans toutes les phases de son développement tout en respectant le budget et les 

échéances projetés.  


