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Installation du chantier :  

Elle est des dispositifs provisoires, implantées dans des accaparements définitifs 

ou temporaires, destinés à accueillir les hommes, les matériels, les matériaux 

nécessaires à la construction d'une structure.  

 

 
 

Préparation du chantier :  

Il est évident que, pour un petit chantier de courte durée à proximité des 

installations permanentes de l’entreprise une installation de chantier spécifique 

n’est habituellement pas nécessaire. 

 

Localisation et fonctions des différents postes :  

** Préliminaires :  

*Visiter le site pour identifier l’environnement:  
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- les accès au chantier,  

- les réseaux aériens et souterrains  

et        - la topographie du terrain et du voisinage. 

 *Analyser les pièces écrites et toutes les contraintes imposées.  

 *Contacter les services administratifs et les riverains 

 et       - établir un fond de plan afin de préciser les zones libres.  

 

 

 

**Conception du Plan d’Installation de Chantier (P.I.C.) : 

  - mettre en place « l’ ou les » engin(s) de levage,  

- placer le poste de bétonnage ou les aires de stationnement des camions 

malaxeurs, 

   - représenter les bureaux et les aires de stockage ainsi que les voies de 

circulation.  

- ce Plan d’Installation de Chantier (P.I.C.) doit se faire en échelle 

convenable.  

- sur le même plan on représente la légende des bâtiments à construire et 

des installations provisoires nécessaires en utilisant les symboles 

conventionnels. 

**Détermination des matériels et des cantonnements à installer : 

 

- déterminer le besoin en fonction de la quantité de travail demandé, 

en se penchant sur les détails des plans de tous les types des 

matériels et des cantonnements.  
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Circulation sur le chantier : 

Les voies d'accès au chantier, de même que les chemins à l'intérieur de celui-ci, 

doivent être en bon état et praticables en n'importe quel temps.  

 

Les cheminements et les circulations à l'intérieur du chantier sont nombreux, et 

sont sujets de multiples risques de rencontre de deux phénomènes :  

 

     - la desserte des postes de travail, aires de préfabrication, de stockage et 

d'approvisionnement par les engins;  

     - les déplacements du personnel et de l'ensemble des personnes appelées à 

intervenir sur le chantier.  

 

Des aires de stationnement doivent être prévues pour les camions et semi-

remorques en rapport avec les encombrements et engorgements des engins. 

 

 
Remarque :  

Le Plan d’Installation de Chantier (P.I.C.) doit être souvent complété par une 

coupe verticale sur les bâtiments en faisant apparaître les interférences des grues 

et les différentes cotes de niveaux (bâtiments réalisés et survolés,…). 

 

 
 


