

مثال تطبيقي (1):

تقوم شركة السقا والخضري بدراسة خط سير أعمال مشروع بناء ثلاثة أبراج في مدينة غزة في حي النصير ، من خلال جدول الأعمال الآتي:

الزمن بالأسبوع	النشاط	الوصف	النشاط
9	-	تنظيف الموقع وحفر الأساس	A
6	A	صب الأساس	B
8	B	وضع الأعمدة و صب الدوائر	C
2	B	البناء	D
3	C,D	التشطيبات النهائية	E

المطلوب:

ارسم شبكة الأعمال؟ المسار الحرج؟ حد الزمن البدء المبكر والنهائية المبكرة، البداية المتأخرة، النهاية المتأخرة، الزمن الفاض ؟

