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3.1. DEFINITION DE TEMPS UNITAIRE DE MAINS D’ŒUVRES 

3.1.1. Temps élémentaire (TE) 

Le temps élémentaire est le temps nécessaire d’un ouvrier pour réaliser une opération élémentaire dans 

une tache. 

Exemple : 

Le temps élémentaire (TE) pour poser un bloc en béton manufacturé (BBM) de dimensions 20 cm x 

20 cm x  40 cm est égal à 0,90 minute. 

[Si 0,90 mn est ? heure, alors 60 mn est 1 heure (h), de cela 0,90 mn est 0,015 h est le temps 

élémentaire (TE)]. 

 

Bloc en Béton Manufacturé (BBM) 

3.1.2. Temps Unitaire d’ouvrier (TU) 

Le temps unitaire d’exécution est le temps mis par un ouvrier pour réaliser l’unité de mesurage d’un 

ouvrage élémentaire.  

TU = ∑    X 1,15 (Coefficient de synchronisation entre les opérations). 

Exemple : 

Le temps unitaire d’exécution (TU) est le temps mis par un ouvrier pour réaliser (1 M
2
) en bloc de  

béton manufacturé (BBM) de dimensions 20 cm x 20 cm x 40 cm est égal à 1,40 h/M
2
. 
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 Coût-temps 

Temps unitaire (TU) 

 Le temps unitaire, dont la valeur est toujours donnée en fraction décimale de l'heure 

(centième d’heure) de façon à faciliter les multiplications et les additions, correspond à la 

durée de travail de l'ouvrier moyen pour réaliser à lui seul une unité d'ouvrage. 

Temps unitaire x Quantité = Temps de main d'œuvre (par nature d'ouvrage) 

 
Le temps unitaire (TU) permet : 

- Le calcul du temps de main d’œuvre pour chaque nature d'ouvrage 

- Le calcul du temps d'exécution pour une équipe donnée 

 

3.1.3. Temps d’équipe   

Le temps d’équipe est le temps mis par plusieurs ouvriers d’une équipe pour réaliser un travail.  

Il est égal à la somme des temps unitaires (TU) des ouvriers de l’équipe/nombre d’ouvriers.  

L’utilisation de ces temps nécessite : 

*  une bonne connaissance des ouvriers  

Et *  une stabilité des ouvriers. 

 

Exemple: 

 Une équipe de 4 maçons réalise 42 M
2
 d’enduit de façade en 3 jours de 8heures. 

 

  


