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Particularités des chantiers de construction de bâtiments. 

*Les chantiers de bâtiments ont des organisations très variées suivant la 

nature de la construction.  

On distingue : 

 

  - les chantiers de bâtiments neufs  

et  - les chantiers de rénovation et d'amélioration de ces bâtiments. 

 

 

 

Les chantiers de bâtiments relèvent d'un très grand nombre de métiers. 

L'organisation de ce type de chantiers tient compte du fait qu'aucune entreprise 

ne maîtrise l'intégralité de tous ces métiers, de tous ces « corps d'état », selon la 

terminologie professionnelle. 

 

 
Chaque chantier a ses besoins spécifiques en matière de machines et de matériel.   

Pour un chantier de petite envergure, on retrouvera généralement  seulement un 

outillage de base,  
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Pour un chantier gros œuvre, on pourra utiliser des pelleteuses, des camions 

bennes, une grue mobile ou à tour, une centrale à béton…, 

 
 

Pour un chantier second œuvre, on utilisera des camions plateaux, des camions 

bennes, des camions malaxeurs, des monte matériaux, des bétonnières ou une 

centrale à béton, une grue mobile ou à tour, et divers matériels… 

Pour permettre une organisation saine du chantier il y a lieu de s’identifier par 

les documents : 

 a- la déclaration d’ouverture du chantier, 

b- la déclaration d’intention de commencement des travaux. 
     

                                


