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[1-2/- L'AVANT PROJET

PHASE DEFINITIVE DE LA MATURATION DE
L' ETUDE POUR L'OBTENTION DU PERMIS DE
CONSTRUIRE.

Selon l'arrété interministériel
du 05 mai 1988

"art. 07/ L'avant-projet est I'etude sommaire chiffree
d unesolution d'ensemble permettant de réaliser le
programme arréte............

La mission " Avant-projet " est finalisée par
la présentation au maitre de l'ouvrage, pour
approbation du dossier correspondant.

Par allleurs, apres approbation de 'avant-projet par
le maitre de l'ouvrage, le maitre d'oeuvre : arréte, en
relation avec le laboratoire............ "

Tres sommaire! et tache pas tres claire
par contre honoraires importantes selon le meme
arrete!
"ART 42: Le montant de la rémunération de la partie fixe est du au

maitre d'oeuvre apres accomplissement et approbation de chacune des
quatre (04) mMiSSIONS ..........ccceeueeeeeeenienennnnnn.

"ESQUISSE ..., 20%
"Avant-projet “......................... 30%
"Projet d'execution “..............cccccvevvivnennnnn... 45%
" Choix de lI'entrepreneur “........................... 05%."
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[1-2/- L'AVANT PROJET

DEROULEMENT DANS LA PRATIQUE
CONSTRUCTIVE REELLE ACTUELLE AU
CONTEXTE LOCAL

PHASE ESTOMPEE PAR LES
PRATIQUES REELLES ACTUELLES

- AVANT-PROJET = LEVEE DES RESERVES DE L'ESQUISSE

SANS ETUDES APPROFONDIES DE:

- FAISABILITE
-JUSTIFICATION DES SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES
-SYSTEMES DETAILLES DE CONSTRUCTION
-MATERIAUX
- ESTIMATION MONTANTS REALISATION
-NOTICES DESCRIPTIVES
- PHASAGE DES DELAIS
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[1-2/- L'AVANT PROJET

COMPOSITION DE L'AVANT-PROJET
CONVENTIONNELLE

AVANT-PROJET
(AP)
AVANT-PROJET SOMMAIRE
(APS)

U

AVANT-PROJET DEFINITIF
(APD)
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[1-2/- L'AVANT PROJET

AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS)

L'AVANT-PROJET SOMMAIRE (APS) EST LA

DECLARATION DE FAISABILITE pu PRoJET
PRONONCEE EN COMMUN ACCORD ENTRE LE

MAITRE D'OEUVRE ET LE MAITRE D'OUVRAGE.
LES BESOINS ET LES ATTENTES DU MAMITRE
D'OUVRAGE SONT LES INGREDIENTS PRINCIPAUX

DE CETTE PHASE.
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AVANT-PROJET DEFINITIF (APD)

L'AVANT-PROJET DEFINITIF (APD) EST UN

DOCUMENT DE DETAILS COMPLET ET FINAL

POUR OBTENIR LE PERMIS DE CONSTRUIRE ET
PREPARER LE DEX (DOSSIER DEXECUTION DES

TRAVAUX)
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REFLEXION SUR LA NUANCE ENTRE
CONTENU DE L'APD ET LE DEX

L'AVANT PROJET N'EST PAS LE DEX.

| ES COUTS DE REALISATION NE SONT ESTIMES
QU'APRES MAITRISE DES QUANTITES.
LES QUANTITES NE SONT CONNUES QU'APRES:
-1 PERMIS DE CONSTRUIRE
-2 APPROBATION DU DEX

< <

L' AVANT PROJET N'EST PAS EN MESURE

D'ESTIMER EFFICACEMENT LES COUTS DE LA
REALISATION ?!.

- Umversité de Biskra - Faculté d'Architecture, Génie civil, Hydraulique. Département Architecture -
Année universitaire 2024/2025 -S1- M 1- Architecture, matiere A TELIER
ENSEIGNANT: Dr. MERAD Yacine




35

[1-2/- L'AVANT PROJET

Prestation exigee dans Travail exige dans I'EXO
les contrats d'études prof. 03 Sem. 01 M1 Archi.

s e Ce qui parrait + consistant pour
Selon l'arrété m’FermmlsterleI e futur architecte
du 05 mai 1988

A- Expression graphique

" L'avant-projet.......... comprend : o,
le plan d'aménagement (1/100e ou 1/200e), - Plan de masse et damenagement.
le plan d'implantation (1/100e ou 1/200e), Ech. '200 ou 's500, selon taille Pjt.
le plan de masse (1/200e ou 1/500e), - Plan d'ensemble. Ech. '5q
les élévations des facades principales -Plan d'implantation "5q
(1/100e), - Plans des niveaux. Ech. 1/100
les coupes transversales et longitudinales - Plans des coupes 1/100 au (-) 02
(1/100e), nécessaire a la compréhension du - Plans de toutes les facades. 1/100
progres, - Détails des systémes constructifs
les variantes définissant les différentes - Les axonométries 3D
solutions techniques possibles ae - Les vues 3D int. et ext. avec text. et mx.
construction.

- Maquette en supplement
- Animation et toutes autres pieces
renforcant la qualité de la presentation

Elle comprend en outre :
la notice descriptive et justificative de la
solution envisagée, ou des solutions

envisagees, s e
la note de calcul définissant les descentes B- Documents ecrits
de charges, - Notices descriptives de faisabilité.

le tableau comparatif des surfaces par
rapport au programme arréte,
la definition des lots techniques, ainsi que

-Notice justificative des solutions
techniques et des syst. constructifs

toute autre information, s'inscrivant dans les C- Expression orale
limites de cette mission et necessaire a une
meilleure appreciation de la conception et - L'argumentation et la défense orale
du fonctionnement du projet. du travail fourni sont extremement

Importantes pour convaincre,
accomplir et approuver L'APD
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