
و كذا أوقات تنفيذها و الانشطة التي تسبق  يظهر الجدول التالي مجموعة من الأنشطة التي يتكون منها مشروع  : ولالتمرين الأ
 كل نشاط:

 المدة) اسبوع( النشاط السابق الرمز
A / 4 
B / 6 
C / 12 
D A 2 
E A .B.C 10 
F E 4 
G A.C 5 
H E.G 10 
I F.H 2 

 تحديد مدة انجاز المشروع  وكذا المسار الحرج  المطلوب: ـ 
 يتكون مشروع من النشاطات التالية: :التمرين الثاني

 A B C D E F G H I J K للقيام بـ
 E E A A D.E B G J ,C ,H ,F A J / يجب القيام بـ

 4 1 2 0 2 4 4 1 2 10 5 الوقت المتفائل
 10 7 14 6 2 10 10 13 8 10 11 الوقت المتشائم
 6 4 8 6 2 7 4 7 5 10 11 الوقت المحتمل
 تحديد الزمن المتوقع لانجاز المشروع  و  PERTرسم شبكة  المطلوب:  ـ 

    اسبوع  24أسبوع و  93ايجاد نسبة احتمال انهاء المشروع في  -


